Informacja dla mieszkancow

PRZEBUDOWA UL. OKREZNEJ W GRANICY | W KOMOROWIE

Zadanie: WRAZ Z ODWODNIENIEM
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Okreznej w Granicy i w Komorowie
na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Norwida o dtugosci ok. 577 mb.
Zakres robét w ramach inwestycji obejmuje m. in.
1) wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni,
2) wykonanie skrzyzowan z ulicami bocznymi,
Zakres: 3) wykonanie zjazdéw indywidualnych
4) wykonanie zjazdu publicznego,
5) wykonanie zatoki postojowej do parkowania réwnolegtego,
6) wykonanie kanatu technologicznego z rur RHDPEp,
7) budowe kanalizacji deszczowej z rur PVC-U
8) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Okres realizacji: 1-X2022R.
Inwestor: Wykonawca robét:
Strony procesu Wéjt Gminy Michatowice ~Fal-Bruk” Sp.zo0.0,
inwestycyjnego: Reguty, Aleja Powstancéw Warszawy 1, ul. Sarabandy 42,
05-816 Michatowice 02-868 Warszawa,
Inspektor Nadzoru: Kierownik Budowy:
Tel: 699 847 485 Tel: 609 889 929;
Kontakt: E-mail: leszek.wrzosek@wp.pl 226437703
’ Urzad Gminy Michatowice: E-mail: d.marczak@falbruk.pl;
Tel. 22 35091 77 falbruk@Ffalbruk.pl

E-mail: sekretariat@michalowice.pl

Mapa inwestycji:
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Planowany harmonogram zadania:

Okres realizgji 2022

Rodzaj robot

Kanalizacja deszczowa

Kanat technologiczny

Roboty drogowe

Powyzszy harmonogram pokazuje orientacyjne okresy realizacji poszczegdlnych rodzajéw robdt w terminie umownym. Biorgc pod uwage
trwajaca pandemie Covid-19, warunki atmosferyczne jak i inne nieprzewidziane okolicznosci zaréwno poszczegdlne etapy robét jak i koncowy
termin realizacji robét moga ulec przesunieciu w czasie (zaréwno przyspieszeniu jak i wydtuzeniu).



