



I-1.460.77.2022.50.KI

Warszawa, dnia 18 października 2022 r.

**Urząd Gminy Michałowice**

Reguły

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

dotyczy: dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 „Paszków”

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w odpowiedzi na Państwa pismo znak: GK.7211.11.2021 z dnia 30.09.2022 r., w treści którego zawarte zostały pytania odnośnie terminów, w których zostaną przeprowadzone spotkania z mieszkańcami oraz w których udostępnione zostaną wyniki prognoz ruchu, stwierdza, co następuje.

Wykonawca dokumentacji projektowej, tj. Biuro Projektów SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce realizuje proces projektowy dla budowy drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 „Paszków” zgodnie z zawartą umową i zatwierdzonym harmonogramem realizacji tejże umowy.

W ww. harmonogramie uwzględniono nw. terminy:

- Przekazanie Zamawiającemu opracowanych prognoz ruchu do dnia 21.10.2022 r. Wykonawca w okresie od 17.09.2022 r. do 23.09.2022 r. dokonał pomiarów ruchu i obecnie prowadzi czynności związane z opracowaniem na podstawie tych danych prognoz ruchu. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie czyni starania, aby wyniki ww. prognoz mogły zostać przedstawione stronie społecznej w formie wizualizacji symulacji przewidywanych potoków ruchu (umowa na prace projektowe nie przewidywała ww. wizualizacji).

Wykonawca wskazał, iż wyniki opracowanych prognoz ruchu i analiz przepustowości, (na podstawie dokonanych pomiarów natężenia ruchu) zostaną przekazane do dnia 30.11.2022 r. Zmiana ww. terminu względem

Powyższe podyktowane jest m.in. faktycznym terminem wykonania pomiarów natężenia ruchu, już po okresie wakacyjnym (względem terminów zawartych w harmonogramie realizacji umowy) oraz wielokrotnymi spotkaniami, jakie Wykonawca przeprowadził wielokrotnie po podpisaniu umowy z lokalnymi samorządami, tj. gminami: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn; Starostwem Pruszkowskim, Nadleśnictwem Chojnów i Zamawiającym, przedmiotem których było wypracowanie i omówienie przyjętych przez Wykonawcę wariantów przebiegu drogi.

- Spotkania z mieszkańcami w terminie 07.02.2023 r. + 13.02.2023 r.

Wykonawca wskazuje, iż na chwilę obecną ww. spotkania będą mogły odbyć się w terminach przewidzianych w harmonogramie realizacji umowy.

Zastępca Dyrektora  
ds. Utrzymania Dróg i Mostów  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

**Mazowsze.**

serce Polski

inż. Katarzyna Jelek-Mierzejewska